

AGENDA PENTNG BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Metode	Tempat	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	Perayaan Hari Pendidikan Nasional	BBPMP Jateng	Perayaan	BBPMP Jateng						2						
2	Perayaan Hari Kemerdekaan ke-78	BBPMP Jateng	Perayaan	BBPMP Jateng								17				
3	Pendampingan penguatan pembahasan materi P5 dalam komunitas belajar di satuan pendidikan	PDM 02	Luring	BBPMP Jateng								22-31				
4	Sosialisasi terkait helpdesk dan pemanfaatannya oleh sekolah	PDM 02	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng							20-21					
5	Bimbingan Teknis Penyelarasan Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Komunitas Belajar	PDM 02	Luring dan Daring (4 Hari)	BBPMP Jateng							11-14, 25-28	1-4				
6	Melakukan kickoff meeting program kerja UPT terkait AN dan Sulingjar	PDM 06		Internal		21 - 22										
7	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan AN	PDM 06	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng					15 - 17							
8	Pemantauan persiapan AN di daerah	PDM 06	Luring (1 Hari)	Dinas Pendidikan / Sekolah								21 - 24 (SMA)	11 - 14 (SMP)			
9	Pemantauan pelaksanaan AN di daerah	PDM 06	Luring (1 Hari)	Sekolah									27 - 29 (SMA)	2 - 10		
10	Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah															
11	Pendampingan pemanfaatan BOS untuk PSP	PDM 01	Luring (1 Hari)	Dinas Pendidikan								28 s.d. 7 September 2023				
12	Monitoring penyaluran BOS untuk PSP	PDM 01	Luring (1 Hari)	Sekolah												13 - 18
13	Pendampingan dan Fasilitas kepada Guru-guru PSP dalam melakukan pengimbasan ke sekolah sekitar dan menjadi Kontributor PMM	PDM 01	Daring	BBPMP Jateng								30-31				
14	Forum Pemangku kepentingan PSP membuat komitmen bersama terkait keberlanjutan PSP	PDM 01	Luring (1 Hari)	Dinas Pendidikan/Sekolah						8-21						
15	Advokasi penerbitan Regulasi dan Anggaran keberlanjutan PSP di pemda pelaksana PSP 1	PDM 01	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng									12-14			
16	Bimtek penguatan pengawas sekolah dan pendampingan PSP angkatan 1	PDM 01	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng									19-21	10-12		
17	Melakukan coaching clinic kepada satuan pendidikan untuk mengakses Rapor Pendidikan	PDM 04.A	Luring (3 Hari) dan Daring	Dinas Pendidikan / BBPMP Jateng						13 - 15 20 - 22	4 - 6	1-3				
18	Memberikan Pendampingan PBD Satpen kepada PMO Disdik, Kombel PBD, mitra pembangunan dalam pelaksanaan PBD untuk Satdik	PDM 04.B	Luring (1 Hari)	Dinas Pendidikan					21 - 30 Juni							
19	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PBD di Satuan Pendidikan	PDM 04.B	Luring (1 Hari)	Sekolah									19 - 23			
20	Memberikan coaching Clinic kepada disdik dan satpen terkait implementasi PBD Satpen	PDM 04.B	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng								29 - 31				

21	UPT melakukan sosialisasi SPM Pendidikan termasuk Surat MM terkait SPM Pendidikan	PDM 04.C	Daring	BBPMP Jateng			1										
22	UPT melakukan pendampingan perencanaan daerah (Rakortek, RKAD) (Pelaksanaan Rakortek Daerah)	PDM 04.C	Luring (2 Hari)	BBPMP Jateng					10 - 11								
23	Pendampingan RKAD 1-5 / Pendampingan Rakortek	PDM 04.C	Luring (4x, 1 Hari), Daring (1x)	Dinas Pendidikan			28-31		16-19		25-28	1-4					
24	Pelaksanaan sinkronisasi persepsi implementasi kebijakan merdeka belajar	PDM 05	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng								8-10					
25	Pendampingan pelaksanaan tindak lanjut sinkronisasi implementasi merdeka belajar di 35 kab/kota oleh wali wilayah	PDM 05	Luring	Dinas Pendidikan								21 - 31					
26	Pelaksanaan advokasi Pemda dalam Kebijakan Guru Penggerak menjadi Kepsek atau Pengawas	PDM 05	Luring	Dinas Pendidikan							18 - 29	1-8					
27	Pendampingan dan penguatan guru penggerak sebagai kepala sekolah dan pengawas melalui program magang	PDM 05	Daring	BBPMP Jateng													
28	Melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek kolaborasi dengan UPT dan PSKP	PDM 10	Luring	Dinas Pendidikan													13-30
29	Kick Off Program Kampus Mengajar Angkatan 5	PDM 10	Daring				17										
30	Kick Off Program Kampus Mengajar Angkatan 6	PDM 10	Daring									10					
31	Sosialisasi kepada pemda Prov/Kab/Kota terkait Permendikbudristek No 40 tahun 2021	PDM 10	Daring	BBPMP Jateng			29										
32	Advokasi dan koordinasi dengan pemda untuk melakukan identifikasi dan memetakan sekolah dengan litnum level 1 dan 2	PDM 10	Luring	Dinas Pendidikan								29	8				
33	Pendampingan Pemda untuk menyusun strategi penuntasan litnum level 1 dan 2 secara asimetris	PDM 10	Daring	Dinas Pendidikan													10-20
34	Sosialisasi pemanfaatan platform SDS kepada dinas pendidikan dan komba (KS dan PWS)	PDM 03	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng					9 - 11								
35	Pendampingan percepatan pelaporan dana BOSP melalui ARKAS 4.0	PDM 03	Luring (1 Hari)	Dinas Pendidikan													7 - 10
36	Monev penggunaan dana dan pelaporan BOSP	PDM 03	Luring	Dinas Pendidikan													10 - 14
37	Bimtek pemanfaatan platform SDS (ARKAS dan SIPLah) kepada komba (KKKS, MKKS)	PDM 03	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng								1 - 31					
38	Bimtek pemanfaatan platform SDS (ARKAS dan SIPLah) kepada dinas pendidikan (Operator) dan komba (KKPS, MKPS)	PDM 03	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng									5 - 22				
39	Monev pemanfaatan platform SDS	PDM 03	Luring	Dinas Pendidikan									20-28				
40	Meningkatkan aktifasi akun belajar.id di daerah masing-masing sesuai target	PDM 03.B	Daring	BBPMP Jateng							20-21						

41	Monev Pemanfaatan Google Workspace for Education di sekolah	PDM 03.B	Luring	Sekolah													
42	Bimbingan Teknis Penyelarasan Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Komunitas Belajar (Paud)	PDM 02	Luring dan Daring (4 Hari)	BBPMP Jateng						11-14	1-4, 8-11						
43	Melakukan pendampingan untuk kegiatan advokasi pada penguatan transisi PAUD-SD (Monitoring)	PDM 09	Luring	Sekolah						17-31	1-4						
44	Melaksanakan sosialisasi peran bunda PAUD dan Forum Komunikasi PAUD - SD ditingkat Jawa Tengah dalam sosialisasi SE transisi PAUD-SD	PDM 09	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng					26-27								
45	Melakukan sosialisasi SE transisi PAUD-SD ditingkat kab/kota	PDM 09	Daring	BBPMP Jateng													
46	Melakukan pendampingan pelaksanaan sosialisasi SE transisi PAUD-SD ditingkat kab/kota	PDM 09	Luring	Sekolah				9 - 19									
47	Pendampingan program GSS goes to school ke dinas pendidikan, komba (KS dan Pws)	PDM 11	Luring	Sekolah							6-10						
48	Pendampingan program GSS kepada dinas pendidikan, komba (KS dan PS) dan komite sekolah terpilih (piloting)	PDM 11	Luring (1 Hari)	Dinas Pendidikan							19 - 22						
49	Monev pelaksanaan program GSS utk sekolah terpilih (piloting)	PDM 11	Luring	Sekolah												14 - 17	
50	Pendampingan penguatan komitmen implementasi kebijakan pendidikan inklusif di 35 Kab/kota	PDM 12	Luring	Sekolah												11-18	
51	Pemantauan tindak lanjut implementasi kebijakan pendidikan inklusif di 35 kab/kota	PDM 12	Luring	Dinas Pendidikan								11 - 15					
52	Sosialisasi dan advokasi ke pemerintah daerah dan satuan pendidikan tentang sekolah inklusif	PDM 12	Daring								22 - 31						
52	Sosialisasi kebijakan sekolah inklusif kepada pemerintah daerah dan komunitas belajar melalui kegiatan temu ilmiah	PDM 12	Luring (3 Hari)	BBPMP Jateng							23 - 31						